Projeto Industrial

Conceitos gerais em Projeto Industrial.
Atividade complexa

Equipa Multidisciplinar

Principais Intervenientes

Coordenacéao das diferentes fases em Projeto,
Diferentes Fun¢des numa Instalacao Industrial
e sua distribuicao no espaco

Organizar um lay-out
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* O gque e Projecto neste contexto Tecnico?

PROJECTO é um tabalho nao repetitivo,
planificado e realizado de acordo com as
especificacdes e técnicas determinadas
Com objectivos de custos, exploracao,
gualidade e prazos de execucao pré-fixados.
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INTERVENIENTES

« Equipa de Projecto
Envolvida desde a intencéao de investimento
— Escolha da localizacéao

— Questodes relacionadas com o produto
» Especificacbes do produto (tipo de produtos)
» Restricoes legais
« MERCADO
— Enquadramento, regulamentos, etc.
LINGUAGEM TRANSDISCIPLINAR

Gestado com capacidade de antecipar as dificuldades

« Dono da Obra entidade que define a funcéo objecto de intencéo
de investimento, define o perfil do investimento.

 Entidades Publicas agentes da Administracéo Central
— PROCESSO DE LICENCIAMENTO
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*Gestao da construcao e equipamento

GESTAO DE PROJECTO

*Gestao do processo de licenciamento

* FASES DO PROJECTO

PROGRAMA PRELIMINAR conjunto de funcdes e actividades* a que o
Edificio vai dar resposta

Dono da Obra / Intencao de Investimento
Alternativas de Localizacao (critérios de escolha)
*Funcao Administrativa
Fase 0 pyncao comercial
Funcao produtiva

#s Zonas: RECEPCAO, FERMENTACAO, ARMAZENAMENTO
(vinhos, embalagens, produtos enoldgicos,
produto acabado, etc.),

Cperior 5 MANUTENCAO, ENGARRAFAMENTO, EXPEDICAO,
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 FASES DO PROJECTO (CONTINUACAO)

PROGRAMA BASE

ne o
m Universidade de Lisboa

Fase 1
Rede de interaccéo das funcdes e actividades, sua hierarquizacao
seguéncia dos espacos, afectacao das areas e estimativa de custos.
1° Teste de viabilidade econdémica do Projecto
ANALISE DE CONDICIONANTES, ENQUADRAMENTO TERRITORIAL
Implica a consulta nas Camaras ou CCDRs para verificacao dos planos
de ordenamento de territério da localizacdo da actividade
ESTUDO PREVIO
Proposta geral preliminar
Fase 2 Testar as viabilidades:
Aprovacéao da Localizacéo
Viabilidade Técnica e Econdmica
Candidaturas a financiamento
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 FASES DO PROJECTO (CONTINUACAO)

PROJECTO BASE

Fase 3
ARQUITECTURA + ESPECIALIDADES

APROVACAO PELAS ENTIDADES LICENCIADORAS
ALVARA DE CONSTRUCAO

PROJECTO DE EXECUCAO

Fase 4
CADERNO DE ENCARGOS

Contratos com empreiteiros
Contratos com fornecedores de equipamento:

ASSISTENCIA TECNICA
Fase 5 OBRA + EQUIPAMENTO

Vistorias finais > Funcionamento
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Gestao de Projecto

Fases do Projecto

o +Gestéo do Processo de Licenciatura

—* Gest&o do Processo de Construgéo e Equipamento

Dono da Obra / Intengdo de Investimentos

FASE 0 Programa Preliminar Alternativas de localizag@o (critérios de escolha)
Conjunto de fungdes e aclividades
2aseoBofiac.a 2o resposte CoadiSe eRNCR Nk Ssie e Andlise de Condicionantes

FASE 1 Programa Base 10% rales -

1° Tesle de viabilidade fquIZaglo e rede Interacglo . Enquadramento Territorial
econdmica do projecto das fungbes e actividades com Verificagd
0 dos plancs ordenamento temitéric da localizagdo de
relagdo & sequéncia dos espagos, uma determinada actividade, classe industsial, Indice de ocupagdo,

afectagdo de t;e:‘:: estimativa de ‘ fipo de actividade
FASE 2 Viabilidade TECNICO guumm Eslu?:ml:'éwo (Proposta preliminar geral)
Econdmica 7 Viabilidade da localizagdo — AprovagaolLocalizagio
| »
FASE 3 Filaanctaneain: Projecto Base — (Arquitectura+Especialidades)
f Aprovagéo - Entidades Licenciadoras
Candidaturas = e
T Projecto Execu céo Alvara de Construgdo
' 30%
1—1 Cademo de Encargos ‘
FASE 5 Conlratos com empreiteiros e AsSiSténcia TECNICE | wemmmmme—p Obra + Equipamento
outros fornecedores 10%
Vistorias Finais = > ‘ :
l + % finels A responsabiidade da Equipa Projectista tgrmim com o
ALVARA de LABORAGAO Funci onamento alvara de Laboragdo dado pelo Licenciamento

% honordrios EQ PROJ. depois de lpfwadow

Estabelecido como % do valor total da obra
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*Mercado
*Tipo e quantidade de produtos

*Tecnologias a implementar
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Tipo de Produtos

* Decidido em funcao do MERCADO
« Elaboracao das fichas Técnicas

* Implica um determinado diagrama
tecnologico — Tecnologias a implementar
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Quantidade a produzir

* Decidido em funcao do MERCADO

* Val associar o balanco de massas ao
diagrama tecnologico

e |nicla-se o dimensionamento:

— Célculo do debito do equipamento nas diferentes
operacdes unitarias
— Seleccao do equipamento disponivel no Mercado gue

melhor realize aquela operacao com aquele
desempenho
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Apanha das
Azeitonas

Transportes
para o Lagar

Operacaoces
Preiliminares
Azeitona Limpa Lavada € Pesada
NMoenda
Pasta de Azeiltona
Termobatedura
Pasta de azeitona Batida € Aquecida
Separacaoc de
Séiidos e Bagaco
ftiguidos
Azelite + Agua
Separacdao Agua
do Azelte Russa
Azelite Virgem

Armazenamento

Fonte: http://www.casadoazeite.pt/azeite.shtm
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Dimensionamento

Diagramas tecnoldgicos
(tipo de produtos)

Balanco de massas
(quantidade a produzir)
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Diferentes funcoes localizadas nas
Instalacoes Industriais

. FUNCAO PRODUTIVA ) ussoa (

* Recepcao/Producao propriamente
dita/Embalagem/Armazenamento/Expedicao/
Tratamento e Remocéao de efluentes (solidos, liquidos e
gasoso0s)

« Funcao Controlo de Qualidade e Seguranca
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Do produto, das InstalacOes, dos trabalhadores, do
ambiente Existéncia de Laboratorio?

Funcao Administrativa e Comercial
Escritorio/Sala de reunidoes/Loja/Sala de provas
Funcao Social Sala de convivio e refei¢oes



